

Утверждаю :

И.о.заведующего МДОУ

«Детский сад №11 «Родничок»»

Т.И.Мозговая

Дорожная карта

внедрения целевой модели наставничества в МДОУ «Детский сад №11 «Родничок»»
на 2022-2023 гг.

| Этапы реализации внедрения ЦМН | мероприятия | сроки | Ответственные |
|--|--|-----------------|---|
| 1. Подготовка условий для запуска программ наставничества. | 1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества. | Январь 2022 | Заведующий |
| | 1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта) | Февраль 2022год | Заведующий . |
| | 1.3. Разработка программы наставничества | Март 2022г | Заведующий, воспитатель Косток Е.Н. |
| | 1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества | Март 2022г. | Заведующий |
| РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества | | | |

2. Формирование базы наставляемых.

| | | | |
|------|--|----------------|-------------------------|
| 2.1. | Сбор информации о запросах наставляемых. | Апрель 2022г. | Воспитатель Костюк Е.Н. |
| 2.3. | Анализ полученных данных о наставляемых. | Апрель 2022 г. | Воспитатель Костюк Е.Н. |

РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.

3. Формирование базы наставников

| | | | |
|------|--|----------------|-------------------------|
| 3.1. | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы. | Апрель 2022 г. | Воспитатель Костюк Е.Н. |
| 3.2. | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников. | Апрель 2022 г. | Заведующий |
| 3.3. | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников. | Апрель 2022 г. | Заведующий |

РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества

4. Отбор и обучение наставников

| | | | |
|------|---|-------------------------|------------|
| 4.1. | Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Май 2022г | Заведующий |
| 4.2. | Проведение собеседования с наставниками. | Май 2022г. | Заведующий |
| 4.3. | Обучение наставников | Сентябрь-декабрь 2022г. | Заведующий |

РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества

5. Формирование наставничества пар или групп

| | | | |
|------|--|------------------|------------|
| 5.1. | Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДООУ | Сентябрь 2022 г. | Заведующий |
|------|--|------------------|------------|

РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы

6. Организация работ наставнических пар или групп

| | | | |
|------|---|------------------------------|------------|
| 6.1. | Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)). | Январь 2022.- Май 2023 г. | Наставники |
| 6.2. | Организация текущего контроля планируемых результатов наставников | Январь 2022г.- Май 2023г. | Заведующий |
| 6.3. | Проведение итоговых игр - занятий | Май 2023г. | наставники |
| 6.4. | Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников. | 1 раз в месяц | наставники |
| 6.5. | Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО. | Февраль - март | Заведующий |

РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.

| | | | |
|-------------------------------------|---|------|----------------------------|
| 7. Завершение наставничества | | | |
| 7.1. | Отчеты по итогам программы наставничества | май | воспитатель Костюк Е.Н. |
| 7.2. | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | май | заведующий |
| 7.3. | Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ | Май | Заведующий |
| 7.4. | Формирование долгосрочной базы наставников. | Июнь | Заведующий |